

Inicio	01/06/2026	PM	FRONTEND	BACKEND	EQUIPO
--------	------------	----	----------	---------	--------

Tarea	01/06/2026	08/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	13/07/2026	20/07/2026
Resumen ejecutivo								
Descripción del proyecto								
Análisis de negocio								
Factibilidad								
Requerimientos								
Metodología								
Estimación (PF)								
Plan del proyecto								
Sprint 1								
Sprint 2								
Sprint 3								
Sprint 4								
Seguimiento PM								
Milestone m1								
Milestone m2								
Milestone m3								
Control proyecto								
Riesgos								
Calidad								
Conclusiones								
Anexos								