

Profesora: Margarita Mondragón Arellano

ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE Y PROYECTOS

BITÁCORA DE TRABAJO

Ingeniería en Computación Inteligente

María Fernanda Barrón Álvarez

Leslie Miroslava Benítez Marín

Leonardo Merino Garfias

18.05.2026

Contenido

Semana 2 al 6 de marzo	1
Día 1: Investigación preliminar y Factibilidad del proyecto.....	1
Asistencia y Participación	1
Actividades Ejecutadas	2
Gestión de Riesgos e Incidencias.....	2
Día 2: Investigación preliminar y Factibilidad del proyecto.....	3
Asistencia y Participación	3
Actividades Ejecutadas	4
Gestión de Riesgos e Incidencias.....	4
Día 3: Investigación preliminar y Factibilidad del proyecto	4
Asistencia y Participación	5
Actividades Ejecutadas	5
Semana 9 al 13 de marzo.....	6
Día 1: Estimación de Recursos	6
Asistencia y Participación	6
Actividades Ejecutadas	7
Gestión de Riesgos e Incidencias.....	7
Día 2: Estimación de Recursos	8
Asistencia y Participación	8
Actividades Ejecutadas	9
Semana 30 de marzo a 1 de abril	10
Día 1: Definición de Requerimientos	10
Asistencia y Participación	10
Actividades Ejecutadas	11
Gestión de Riesgos e Incidencias.....	12
Semana del 4 de mayo al 8 de mayo	13
Día 1: Elaboración de la Matriz de Responsabilidades	13
Asistencia y Participación	13
Actividades Ejecutadas	14
Día 2: Elaboración del Gráfico de Gantt y Revisión del Documento	15
Asistencia y Participación	15

Actividades Ejecutadas	15
Gestión de Riesgos e Incidencias.....	16
Semana del 11 de mayo al 15 de mayo.....	17
Día 1: Elaboración de la Matriz de Responsabilidades.....	17
Asistencia y Participación	17
Actividades Ejecutadas	17
Gestión de Riesgos e Incidencias.....	18
Día 2: Continuación del documento	19
Asistencia y Participación	19
Actividades Ejecutadas	19
Gestión de Riesgos e Incidencias.....	19
Día 3: Documentación puntos 5 (Requerimientos) y 6 (Metodología)	20
Asistencia y Participación	20
Actividades Ejecutadas	20
Gestión de Riesgos e Incidencias.....	20
Semana del 18 de mayo al 22 de mayo.....	21
Día 1: Realizar Puntos de Función	21
Asistencia y Participación	21
Actividades Ejecutadas	21
Gestión de Riesgos e Incidencias.....	22
Día 2: Realizar Puntos de Función	23
Asistencia y Participación	23
Actividades Ejecutadas	23
Gestión de Riesgos e Incidencias.....	23
Día 3: Realizar Puntos de Función y Estimación de Costos	25
Asistencia y Participación	25
Actividades Ejecutadas	25
Gestión de Riesgos e Incidencias.....	25
Referencias	35

Semana 2 al 6 de marzo

Día 1: Investigación preliminar y Factibilidad del proyecto	
Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto	
Equipo No.: 6	Fecha: 03/03/2026
Número de sesión / Día de trabajo: 1	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto
Duración de la sesión: 1 hr	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
María Fernanda Barrón Álvarez	Project Manager	Sí	1. Lectura de recursos 2. Análisis de factibilidad operacional 3. Análisis de factibilidad económica	1. Redacción en Investigación Preliminar y de factibilidad
Leslie Miroslava Benítez Marín	Desarrolladora frontend	No	1. Lectura de recursos 2. Análisis de factibilidad económica	1. Redacción en Investigación Preliminar y de factibilidad
Leonardo Merino Garfías	Desarrollador backend	No	1. Lectura de recursos 2. Análisis de factibilidad técnica 3. Análisis de factibilidad económica 4. Llenado de plantilla	1. Redacción en Investigación Preliminar y de factibilidad

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
1. Lectura de recursos	• María Fernanda Barrón Álvarez • Leslie Miroslava Benítez Marín • Leonardo Merino Garfias	8:00	8:20	Completado
2. Análisis de factibilidad operacional	María Fernanda Barrón Álvarez	8:20	9:00	En proceso
3. Análisis de factibilidad técnica	Leonardo Merino Garfias	8:20	9:00	En proceso
4. Análisis de factibilidad económica (incluye llenado de plantilla)	• María Fernanda Barrón Álvarez • Leslie Miroslava Benítez Marín • Leonardo Merino Garfias	--	--	Pendiente

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
Recibimiento de materiales para desarrollo de proyecto	Una entrega tardía de material podría retrasar todo el proyecto.	Comunicación constante con el cliente acerca de los tiempos.

Día 2: Investigación preliminar y Factibilidad del proyecto	
Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto	
Equipo No.: 6	Fecha: 04/03/2026
Número de sesión / Día de trabajo: 2	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto
Duración de la sesión: 1 hr	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
María Fernanda Barrón Álvarez	Project Manager	Sí	1. Lectura de recursos 2. Análisis de factibilidad operacional 3. Análisis de factibilidad económica	1. Redacción en Investigación Preliminar y de factibilidad
Leslie Miroslava Benítez Marín	Desarrolladora frontend	No	1. Lectura de recursos 2. Análisis de factibilidad económica	2. Redacción en Investigación Preliminar y de factibilidad
Leonardo Merino Garfias	Desarrollador backend	No	1. Lectura de recursos 2. Análisis de factibilidad técnica 3. Análisis de factibilidad económica 4. Llenado de plantilla	3. Redacción en Investigación Preliminar y de factibilidad

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
1. Análisis de factibilidad operacional	María Fernanda Barrón Álvarez	8:00	8:30	Completado
2. Análisis de factibilidad técnica	Leonardo Merino Garfias	8:00	8:30	Completado
3. Análisis de factibilidad económica (incluye llenado de plantilla)	• María Fernanda Barrón Álvarez • Leslie Miroslava Benítez Marín • Leonardo Merino Garfias	8:30	9:00	En proceso

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
Riesgo: capacidad y voluntad del cliente a pagar servicios de servidor.	En caso de no aceptar el costo del despliegue, no se podría tener el proyecto en línea.	Comunicación constante con el cliente acerca de los tiempos.

Día 3: Investigación preliminar y Factibilidad del proyecto	
Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto	
Equipo No.: 6	Fecha: 05/03/2026
Número de sesión / Día de trabajo: 3	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto
Duración de la sesión: 1 hr	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
María Fernanda Barrón Álvarez	Project Manager	No	1. Terminar bitácora 2. Subir trabajo y bitácora a aula virtual	--
Leslie Miroslava Benítez Marín	Desarrolladora frontend	No	Subir trabajo a aula virtual	--
Leonardo Merino Garfias	Desarrollador backend	No	Subir trabajo a aula virtual	--

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
1. Realizar y entregar bitácora	María Fernanda Barrón Álvarez	8:00	9:00	Completado

Semana 9 al 13 de marzo

Día 1: Estimación de Recursos	
Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto	
Equipo No.: 6	Fecha: 10/03/2026
Número de sesión / Día de trabajo: 1	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto
Duración de la sesión: 1 hr	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
María Fernanda Barrón Álvarez	Project Manager	Sí	1. Realización de bitácora 2. Lectura de recursos 3. Análisis de recursos humanos	1. Bitácora 2. Reporte de Estimación de Recursos
Leslie Miroslava Benítez Marín	Desarrolladora frontend	No	1. Lectura de recursos 2. Análisis de recursos de entorno	1. Reporte de Estimación de Recursos
Leonardo Merino Garfías	Desarrollador backend	No	1. Lectura de recursos 2. Análisis de recursos de software	1. Reporte de Estimación de Recursos

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
1. Bitácora	María Fernanda Barrón Álvarez	8:00	--	Pendiente
2. Lectura de recursos	• María Fernanda Barrón Álvarez • Leslie Miroslava Benítez Marín • Leonardo Merino Garfias	8:00	8:15	Completado
3. Análisis de recursos humanos	María Fernanda Barrón Álvarez	8:15	9:00	Completado
5. Análisis de recursos de entorno	Leslie Miroslava Benítez Marín	8:15	9:00	Completado
6. 3. Análisis de recursos de software	Leonardo Merino Garfias	8:15	9:00	Completado

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
No se detectó ningún riesgo	--	--

Día 2: Estimación de Recursos

Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto

Equipo No.: 6

Fecha: 11/03/2026

Número de sesión / Día de trabajo: 2

Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto

Duración de la sesión: 1 hr

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
María Fernanda Barrón Álvarez	Project Manager	Sí	1. Terminar bitácora (corrección de formato) 2. Subir trabajo y bitácora a aula virtual	Bitácora Reporte
Leslie Miroslava Benítez Marín	Desarrolladora frontend	No	Subir trabajo a aula virtual	Reporte
Leonardo Merino Garfias	Desarrollador backend	No	Subir trabajo a aula virtual	Reporte

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
1. Bitácora	María Fernanda Barrón Álvarez	8:00	10:15	Completado
2. Análisis de recursos humanos	María Fernanda Barrón Álvarez	8:15	9:00	Completado
3. Análisis de recursos de entorno	Leslie Miroslava Benítez Marín	8:15	9:00	Completado
4. Análisis de recursos de software	Leonardo Merino Garfias	8:15	9:00	Completado

Semana 30 de marzo a 1 de abril

Objetivo: definición de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

Día 1: Definición de Requerimientos	
Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto	
Equipo No.: 6	Fecha: 01/04/2026
Número de sesión / Día de trabajo: 1	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto
Duración de la sesión: 1 hr 30 minutos	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
María Fernanda Barrón Álvarez	Project Manager	Sí	• Contacto con cliente para reafirmar expectativas. • Identificación de objetivos del portafolio web. • Coordinación del equipo y asignación de tareas. • Revisión y validación de los requerimientos funcionales. • Revisión y validación de los requerimientos no funcionales.	• Bitácora • Documento con requerimientos
Leslie Miroslava Benítez Marín	Desarrolladora frontend	Sí	• Análisis de la interfaz de usuario del portafolio. • Identificación de elementos visuales y de interacción. • Definición de requerimientos relacionados con: ▪ navegación ▪ animaciones ▪ visualización de proyectos	• Documento con requerimientos

			• experiencia de usuario (UX/UI) • Propuesta de comportamiento responsivo. • Apoyo en la redacción de requerimientos funcionales.	
Leonardo Merino Garfias	Desarrollador backend	Sí	• Análisis de necesidades técnicas del sistema. • Identificación de requerimientos no funcionales: ▪ rendimiento ▪ seguridad ▪ disponibilidad • Definición de aspectos de manejo de datos (contacto, formularios). • Evaluación de compatibilidad y estructura del sistema. • Apoyo en la redacción de requerimientos no funcionales.	• Documento con requerimientos

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Bitácora	María Fernanda Barrón Álvarez	8:30pm	9:00pm	Completado
Comunicación con cliente	María Fernanda Barrón Álvarez	10:00am	10:30am	Completado
Análisis de requerimientos funciones	Leonardo Merino Garfias	7:00pm	8:20pm	Completado
Análisis de requerimientos no funcionales	Leslie Miroslava Benítez Marín	7:00pm	8:20pm	Completado

Revisión de requisitos	María Fernanda Barrón Álvarez	8:20pm	8:30pm	Completado
Elaborar documento con requisitos	María Fernanda Barrón Álvarez Leslie Miroslava Benítez Marín Leonardo Merino Garfías	7:00pm	8:20pm	Completado

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
Tiempo de renderizado en algunos archivos.	Alcance	Conocimiento de extensión y manejo de archivos que trabaja el cliente.

Semana del 4 de mayo al 8 de mayo

Objetivo: Definir matriz de responsabilidades.

Día 1: Elaboración de la Matriz de Responsabilidades	
Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto	
Equipo No.: 6	Fecha: 08/05/2026
Número de sesión / Día de trabajo: 1	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto
Duración de la sesión: 3 hr y 20 min.	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
María Fernanda Barrón Álvarez	Project Manager	Sí	- Revisión de lineamientos del proyecto - Definición de roles - Análisis de paquetes de trabajo - Organizar tareas por sprint - Integrar referencias y formato del documento - Revisión general	- Bitácora - Documento con matriz de responsabilidades
Leslie Miroslava Benítez Marín	Desarrolladora frontend	Sí	- Análisis de paquetes de trabajo - Definición de roles. - Matriz de responsabilidades	Documento con matriz
Leonardo Merino Garfias	Desarrollador backend	Sí	Revisión y ajustes finales a la matriz	Documento con matriz

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Revisión de lineamientos del proyecto	María Fernanda Barrón Álvarez	6:00pm	6:20pm	Completado
Análisis de paquetes de trabajo del documento	María Fernanda Barrón Álvarez, Leslie Miroslava Benítez Marín, Leonardo Merino Garfías	6:20pm	7:00pm	Completado
Definición de roles RACI para cada integrante	María Fernanda Barrón Álvarez, Leslie Miroslava Benítez Marín, Leonardo Merino Garfías	7:00pm	8:00pm	Completado
Elaboración de tabla de matriz de responsabilidades	Leslie Miroslava Benítez Marín	8:00pm	8:50pm	Completado
Revisión y ajustes finales de la matriz	Leonardo Merino Garfías	8:50pm	9:15pm	Completado

Día 2: Elaboración del Gráfico de Gantt y Revisión del Documento	
Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto	
Equipo No.: 6	Fecha: 10/05/2026
Número de sesión / Día de trabajo: 1	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto
Duración de la sesión: 3 hr	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
María Fernanda Barrón Álvarez	Project Manager	Sí	- Organizar tareas por sprint - Integrar referencias y formato del documento - Revisión general	- Bitácora - Documento con matriz de responsabilidades y gráfico
Leslie Miroslava Benítez Marín	Desarrolladora frontend	Sí	Matriz de responsabilidades	Documento con matriz
Leonardo Merino Garfias	Desarrollador backend	Sí	Diagrama tipo Gantt	Documento con matriz y gráfico

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Organización de actividades por Sprint	María Fernanda Barrón Álvarez	5:30pm	6:10pm	Completado
Elaboración del cronograma tipo Gantt	Leonardo Merino Garfias	6:10pm	7:10pm	Completado
Distribución de carga de trabajo por integrante	Leslie Miroslava Benítez Marín	7:10pm	7:40pm	Completado

Integración de referencias y formato final	María Fernanda Barrón Álvarez	7:40pm	8:10pm	Completado
Revisión general y corrección de detalles	María Fernanda Barrón Álvarez, Leslie Miroslava Benítez Marín, Leonardo Merino Garfías	8:10pm	8:40pm	Completado

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
Dificultad para asignar responsabilidades específicas entre integrantes	Alcance	Definir claramente los roles RACI y revisar cada paquete de trabajo en equipo
Retraso en la organización del cronograma	Tiempo	Dividir actividades por Sprint y asignar responsables específicos
Errores de formato en tablas y distribución del documento	Tiempo	Realizar revisión final conjunta antes de la entrega
Diferencias en interpretación de actividades del proyecto	Alcance	Validar criterios con base en el contenido del proyecto y lineamientos de clase

Semana del 11 de mayo al 15 de mayo

Objetivo: Comenzar documentación final.

Día 1: Elaboración de la Matriz de Responsabilidades	
Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto	
Equipo No.: 6	Fecha: 12/05/2026
Número de sesión / Día de trabajo: 1	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto
Duración de la sesión: 1 hr	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
María Fernanda Barrón Álvarez	Project Manager	Sí	Adición de Resumen ejecutivo y Descripción del proyecto a la documentación final	Documento final con puntos 1 y 2.
Leslie Miroslava Benítez Marín	Desarrolladora frontend	Sí	Análisis y modificación (de documentación) de stack para frontend	Parte de documentación
Leonardo Merino Garfías	Desarrollador backend	Sí	Análisis y modificación (de documentación) de stack para backend	Parte de documentación

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Modificación de documentación final	María Fernanda Barrón Álvarez	8:10am	9:00am	Completado
Análisis y modificación de stack para frontend	Leslie Miroslava Benítez Marín	8:10am	9:00am	Completado
Análisis y modificación de stack para backend	Leonardo Merino Garfías	8:10am	9:00am	Completado

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
--	--	--

Día 2: Continuación del documento

Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto

Equipo No.: 6

Fecha: 13/05/2026

Número de sesión / Día de trabajo: 2

Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto

Duración de la sesión: 1 hr

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
María Fernanda Barrón Álvarez	Project Manager	Sí	Desarrollo de Bitácora	Bitácora del día
Leslie Miroslava Benítez Marín	Desarrolladora frontend	Sí	Avance del prototipo	Interaces preliminares
Leonardo Merino Garfias	Desarrollador backend	Sí	Puntos 3 y 4 de la documentación	Parte de documentación

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Desarrollo de Bitácora	María Fernanda Barrón Álvarez	8:10am	9:00am	Completado
Avance del prototipo	Leslie Miroslava Benítez Marín	8:10am	9:00am	Completado
Puntos 3 y 4 de la documentación	Leonardo Merino Garfias	8:10am	9:00am	Completado

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
--	--	--

Día 3: Documentación puntos 5 (Requerimientos) y 6 (Metodología)

Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto

Equipo No.: 6

Fecha: 13/05/2026

Número de sesión / Día de trabajo: 2

Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto

Duración de la sesión: 1 hr

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
María Fernanda Barrón Álvarez	Project Manager	Sí	- Desarrollo de Bitácora - Revisión de documento - Modificación de punto 3.	- Bitácora del día - Documentación
Leslie Miroslava Benítez Marín	Desarrolladora frontend	Sí	Avance del prototipo	Interfaces preliminares, avance en grid
Leonardo Merino Garfias	Desarrollador backend	Sí	Puntos 5 y 6 de la documentación	Documentación

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Desarrollo de Bitácora	María Fernanda Barrón Álvarez	8:00 am	9:00 am	Completado
Avance del prototipo	Leslie Miroslava Benítez Marín	8:00 am	9:00 am	Completado
Puntos 5 y 6 de la documentación	Leonardo Merino Garfias	8:00 am	9:00 am	Completado

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
--	--	--

Semana del 18 de mayo al 22 de mayo

Objetivo: Continuar con Documentación Final: Puntos de Función y Estimación de Costos.

Día 1: Realizar Puntos de Función	
Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto	
Equipo No.: 6	Fecha: 18/05/2026
Número de sesión / Día de trabajo: 1	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto
Duración de la sesión: 1 hr	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
María Fernanda Barrón Álvarez	Project Manager	Sí	- Realizar estimación de puntos de función - Bitácora del día	- Documento final con punto 7. - Bitácora
Leslie Miroslava Benítez Marín	Desarrolladora frontend	Sí	Continuación de prototipo: diseño de página (archivos css)	Prototipo funcional navegable con estructura completa del sitio
Leonardo Merino Garfías	Desarrollador backend	Sí	Realizar estimación de puntos de función	Parte de documentación con punto 7.

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Puntos de Función	María Fernanda Barrón Álvarez	8:00 am	9:00 am	Completado
Adición de archivos css del proyecto.	Leslie Miroslava Benítez Marín	8:00 am	9:00 am	Completado

Puntos de Función	Leonardo Merino Garfias	8:00am	9:00am	Completado
-------------------	-------------------------	--------	--------	------------

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
--	--	--

Día 2: Realizar Puntos de Función	
Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto	
Equipo No.: 6	Fecha: 19/05/2026
Número de sesión / Día de trabajo: 1	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto
Duración de la sesión: 50 min.	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
María Fernanda Barrón Álvarez	Project Manager	Sí	- Bitácora del día - Revisión de avance del prototipo	Bitácora
Leslie Miroslava Benítez Marín	Desarrolladora frontend	No	Continuación de prototipo: diseño de página (archivos css)	Prototipo funcional navegable con estructura completa del sitio
Leonardo Merino Garfías	Desarrollador backend	Sí	Continuar estimación de puntos de función	Parte de documentación con punto 7.

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Bitácora	María Fernanda Barrón Álvarez	8:10 am	8:15 am	Completado
Revisión de avance de prototipo	María Fernanda Barrón Álvarez	8:15 am	9:00 am	Completado
Puntos de Función	Leonardo Merino Garfías	8:10 am	9:00 am	Completado

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
Error en información presentada en prototipo.	Alcance	Corregir información.

Día 3: Realizar Puntos de Función y Estimación de Costos	
Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto	
Equipo No.: 6	Fecha: 20/05/2026
Número de sesión / Día de trabajo: 1	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto
Duración de la sesión: 50 min.	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
María Fernanda Barrón Álvarez	Project Manager	Sí	• Bitácora del día • Revisión de corrección del prototipo • Formato del documento	• Bitácora • Documentación final
Leslie Miroslava Benítez Marín	Desarrolladora frontend	Sí (virtual)	• Corrección de prototipo	• Prototipo funcional navegable con estructura completa del sitio
Leonardo Merino Garfías	Desarrollador backend	Sí (virtual)	• Continuar estimación de puntos de función y estimación de costos	• Parte de documentación con punto 7.

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Bitácora	María Fernanda Barrón Álvarez	8:15 am	9:00 am	Completado
Revisión de avance de prototipo	María Fernanda Barrón Álvarez	8:15 am	8:35 am	Completado
Puntos de Función	Leonardo Merino Garfías	8:15 am	9:00 am	Completado

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
--	--	--

Día 4: Agregar EDT a documentación	
Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto	
Equipo No.: 6	Fecha: 21/05/2026
Número de sesión / Día de trabajo: 1	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto
Duración de la sesión: 50 min.	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
María Fernanda Barrón Álvarez	Project Manager	Sí	- Bitácora del día - Documentación final, punto 8.3.	- Bitácora - Documentación final
Leslie Miroslava Benítez Marín	Desarrolladora frontend	Sí (virtual)	Documentación final, punto 8.1.	Documentación final
Leonardo Merino Garfias	Desarrollador backend	Sí (virtual)	Documentación final, punto 8.2.	Documentación final

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Bitácora	Fernanda Álvarez	8:10 am	9:25 am	Completado
Agregar EDT a documentación	Leslie Benítez	8:10 am	8:40 am	Completado
Agregar cronograma a documentación	Leonardo Merino	8:10 am	9:00 am	En proceso
Agregar roles de equipo a documentación	Fernanda Álvarez	8:25 am	9:00	En proceso

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
--	--	--

Día 5: Agregar EDT a documentación	
Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto	
Equipo No.: 6	Fecha: 22/05/2026
Número de sesión / Día de trabajo: 1	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto
Duración de la sesión: 50 min.	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
María Fernanda Barrón Álvarez	Project Manager	Sí	- Bitácora del día - Documentación final, punto 8.3.	- Bitácora - Documentación final
Leslie Miroslava Benítez Marín	Desarrolladora frontend	Sí	Documentación final, punto 8.1.	Documentación final
Leonardo Merino Garfias	Desarrollador backend	Sí	Documentación final, punto 8.2.	Documentación final

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Bitácora	Fernanda Álvarez	8:10 am	9:35 am	Completado
Agregar EDT a documentación	Leslie Benítez	8:10 am	8:40 am	Completado
Agregar cronograma a documentación	Leonardo Merino	8:10 am	9:00 am	Completado
Agregar roles de equipo a documentación	Fernanda Álvarez	8:25 am	9:00	Completado

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
--	--	--

Semana del 25 de mayo al 31 de mayo

Objetivo: Continuación de prototipo. Iniciar punto 9 de documentación final.

Día 1: Punto 9 – Ejecución del Proyecto	
Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto	
Equipo No.: 6	Fecha: 28/05/2026
Número de sesión / Día de trabajo: 1	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto
Duración de la sesión: 2 hr	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
María Fernanda Barrón Álvarez	Project Manager	Sí	- Conocer las bases de gestión de riesgos - Bitácora del día - Realizar Punto 9 de documentación: Trabajo por sprints	- Documento final con punto 9. - Bitácora
Leslie Miroslava Benítez Marín	Desarrolladora frontend	Sí	Continuación de prototipo: Redacción e integración de descripciones de servicios.	Prototipo funcional navegable con estructura completa del sitio
Leonardo Merino Garfias	Desarrollador backend	No	Realizar Punto 9 de documentación: Evidencias reales y Actividades realizadas	Parte de documentación con punto 9.

Actividades Ejecutadas

Actividad	L	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Punto 9 de documentación: Ejecución del Proyecto	Leonardo Merino Garfias	9:00 am	10:00 am	En proceso

Prototipo: Redacción e integración de descripciones de servicios.	Leslie Miroslava Benítez Marín	8:00 am	9:00 am	Completado
Bitácora	María Fernanda Barrón Álvarez	8:00am	9:00am	Completado
Realizar Punto 9 de documentación: Trabajo por sprints	María Fernanda Barrón Álvarez	8:00am	9:00am	En proceso

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
Cliente no define con precisión sus servicios.	Alcance: Alto. Al no definir bien sus servicios, será difícil captar clientes.	Pedirle mejorar su descripción de servicios.

Objetivo: Continuación de prototipo. Terminar punto 9 de documentación final.

Día 1: Punto 9 – Ejecución del Proyecto	
Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto	
Equipo No.: 6	Fecha: 29/05/2026
Número de sesión / Día de trabajo: 2	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto
Duración de la sesión: 1 hr	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
María Fernanda Barrón Álvarez	Project Manager	Sí	- Bitácora del día - Documentación Punto 9: Trabajo por Sprints	- Documento final con punto 9. - Bitácora
Leslie Miroslava Benítez Marín	Desarrolladora frontend	Sí	Continuación de prototipo: Corrección de datos de proyectos.	Prototipo con sección de proyectos corregida.
Leonardo Merino Garfías	Desarrollador backend	Sí	Realizar Punto 9 de documentación: Evidencias del prototipo	Parte de documentación con punto 9.

Actividades Ejecutadas

Actividad	L	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Punto 9 de documentación: Ejecución del Proyecto	Leonardo Merino Garfías	8:00 am	9:00 am	Completado
Prototipo: Redacción e integración de descripciones de servicios.	Leslie Miroslava Benítez Marín	8:00 am	9:00 am	Completado
Bitácora	María Fernanda Barrón Álvarez	8:00am	9:00am	Completado

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
--	--	--

Referencias

- [1] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (9ª ed.)*. McGraw-Hill.