

Profesora: Margarita Mondragón Arellano

# ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE Y PROYECTOS

## BITÁCORA DE TRABAJO

Ingeniería en Computación Inteligente

María Fernanda Barrón Álvarez

Leslie Miroslava Benítez Marín

Leonardo Merino Garfias

10.03.2026

# Contenido

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Semana 2 al 6 de marzo .....                                           | 1  |
| Día 1: Investigación preliminar y Factibilidad del proyecto.....       | 1  |
| Asistencia y Participación .....                                       | 1  |
| Actividades Ejecutadas .....                                           | 2  |
| Gestión de Riesgos e Incidencias.....                                  | 2  |
| Día 2: Investigación preliminar y Factibilidad del proyecto.....       | 3  |
| Asistencia y Participación .....                                       | 3  |
| Actividades Ejecutadas .....                                           | 4  |
| Gestión de Riesgos e Incidencias.....                                  | 4  |
| Día 3: Investigación preliminar y Factibilidad del proyecto .....      | 4  |
| Asistencia y Participación .....                                       | 5  |
| Actividades Ejecutadas .....                                           | 5  |
| Semana 9 al 13 de marzo.....                                           | 6  |
| Día 1: Estimación de Recursos .....                                    | 6  |
| Asistencia y Participación .....                                       | 6  |
| Actividades Ejecutadas .....                                           | 7  |
| Gestión de Riesgos e Incidencias.....                                  | 7  |
| Día 2: Estimación de Recursos .....                                    | 8  |
| Asistencia y Participación .....                                       | 8  |
| Actividades Ejecutadas .....                                           | 9  |
| Semana 30 de marzo a 1 de abril .....                                  | 10 |
| Día 1: Definición de Requerimientos .....                              | 10 |
| Asistencia y Participación .....                                       | 10 |
| Actividades Ejecutadas .....                                           | 11 |
| Gestión de Riesgos e Incidencias.....                                  | 12 |
| Semana del 4 de mayo al 8 de mayo .....                                | 13 |
| Día 1: Elaboración de la Matriz de Responsabilidades .....             | 13 |
| Asistencia y Participación .....                                       | 13 |
| Actividades Ejecutadas .....                                           | 14 |
| Día 2: Elaboración del Gráfico de Gantt y Revisión del Documento ..... | 15 |
| Asistencia y Participación .....                                       | 15 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Actividades Ejecutadas .....          | 15 |
| Gestión de Riesgos e Incidencias..... | 16 |
| Referencias .....                     | 20 |

## Semana 2 al 6 de marzo

| Día 1: Investigación preliminar y Factibilidad del proyecto |                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto       |                                         |
| Equipo No.: 6                                               | Fecha: 03/03/2026                       |
| Número de sesión / Día de trabajo: 1                        | Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto |
| Duración de la sesión: 1 hr                                 |                                         |

### Asistencia y Participación

| Integrante                     | Rol                     | Asistencia (Sí/No) | Actividades                                                                                                                       | Entregables Esperados                                      |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| María Fernanda Barrón Álvarez  | Project Manager         | Sí                 | 1. Lectura de recursos<br>2. Análisis de factibilidad operacional<br>3. Análisis de factibilidad económica                        | 1. Redacción en Investigación Preliminar y de factibilidad |
| Leslie Miroslava Benítez Marín | Desarrolladora frontend | No                 | 1. Lectura de recursos<br>2. Análisis de factibilidad económica                                                                   | 1. Redacción en Investigación Preliminar y de factibilidad |
| Leonardo Merino Garfías        | Desarrollador backend   | No                 | 1. Lectura de recursos<br>2. Análisis de factibilidad técnica<br>3. Análisis de factibilidad económica<br>4. Llenado de plantilla | 1. Redacción en Investigación Preliminar y de factibilidad |

## Actividades Ejecutadas

| Actividad                                                            | Responsable(s)                                                                                                                                                 | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|
| 1. Lectura de recursos                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• María Fernanda Barrón Álvarez</li> <li>• Leslie Miroslava Benítez Marín</li> <li>• Leonardo Merino Garfias</li> </ul> | 8:00    | 8:20    | Completado                                   |
| 2. Análisis de factibilidad operacional                              | María Fernanda Barrón Álvarez                                                                                                                                  | 8:20    | 9:00    | En proceso                                   |
| 3. Análisis de factibilidad técnica                                  | Leonardo Merino Garfias                                                                                                                                        | 8:20    | 9:00    | En proceso                                   |
| 4. Análisis de factibilidad económica (incluye llenado de plantilla) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• María Fernanda Barrón Álvarez</li> <li>• Leslie Miroslava Benítez Marín</li> <li>• Leonardo Merino Garfias</li> </ul> | --      | --      | Pendiente                                    |

## Gestión de Riesgos e Incidencias

| Riesgo / Problema detectado                            | Impacto en alcance/tiempo/costo                                  | Acción correctiva o preventiva                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Recibimiento de materiales para desarrollo de proyecto | Una entrega tardía de material podría retrasar todo el proyecto. | Comunicación constante con el cliente acerca de los tiempos. |

| Día 2: Investigación preliminar y Factibilidad del proyecto  |                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Proyecto:</b> Portafolio Digital de Arquitecto |                                                       |
| <b>Equipo No.:</b> 6                                         | <b>Fecha:</b> 04/03/2026                              |
| <b>Número de sesión / Día de trabajo:</b> 2                  | <b>Modalidad:</b> Presencial / Virtual / <b>Mixto</b> |
| <b>Duración de la sesión:</b> 1 hr                           |                                                       |

## Asistencia y Participación

| Integrante                     | Rol                     | Asistencia (Sí/No) | Actividades                                                                                                                       | Entregables Esperados                                      |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| María Fernanda Barrón Álvarez  | Project Manager         | Sí                 | 1. Lectura de recursos<br>2. Análisis de factibilidad operacional<br>3. Análisis de factibilidad económica                        | 1. Redacción en Investigación Preliminar y de factibilidad |
| Leslie Miroslava Benítez Marín | Desarrolladora frontend | No                 | 1. Lectura de recursos<br>2. Análisis de factibilidad económica                                                                   | 2. Redacción en Investigación Preliminar y de factibilidad |
| Leonardo Merino Garfias        | Desarrollador backend   | No                 | 1. Lectura de recursos<br>2. Análisis de factibilidad técnica<br>3. Análisis de factibilidad económica<br>4. Llenado de plantilla | 3. Redacción en Investigación Preliminar y de factibilidad |

## Actividades Ejecutadas

| Actividad                                                            | Responsable(s)                                                                                                                                                 | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|
| 1. Análisis de factibilidad operacional                              | María Fernanda Barrón Álvarez                                                                                                                                  | 8:00    | 8:30    | Completado                                   |
| 2. Análisis de factibilidad técnica                                  | Leonardo Merino Garfias                                                                                                                                        | 8:00    | 8:30    | Completado                                   |
| 3. Análisis de factibilidad económica (incluye llenado de plantilla) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• María Fernanda Barrón Álvarez</li> <li>• Leslie Miroslava Benítez Marín</li> <li>• Leonardo Merino Garfias</li> </ul> | 8:30    | 9:00    | En proceso                                   |

## Gestión de Riesgos e Incidencias

| Riesgo / Problema detectado                                             | Impacto en alcance/tiempo/costo                                                         | Acción correctiva o preventiva                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Riesgo: capacidad y voluntad del cliente a pagar servicios de servidor. | En caso de no aceptar el costo del despliegue, no se podría tener el proyecto en línea. | Comunicación constante con el cliente acerca de los tiempos. |

| Día 3: Investigación preliminar y Factibilidad del proyecto  |                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Proyecto:</b> Portafolio Digital de Arquitecto |                                                |
| <b>Equipo No.:</b> 6                                         | <b>Fecha:</b> 05/03/2026                       |
| <b>Número de sesión / Día de trabajo:</b> 3                  | <b>Modalidad:</b> Presencial / Virtual / Mixto |
| <b>Duración de la sesión:</b> 1 hr                           |                                                |

## Asistencia y Participación

| Integrante                     | Rol                     | Asistencia (Sí/No) | Actividades                                                        | Entregables Esperados |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| María Fernanda Barrón Álvarez  | Project Manager         | No                 | 1. Terminar bitácora<br>2. Subir trabajo y bitácora a aula virtual | --                    |
| Leslie Miroslava Benítez Marín | Desarrolladora frontend | No                 | Subir trabajo a aula virtual                                       | --                    |
| Leonardo Merino Garfias        | Desarrollador backend   | No                 | Subir trabajo a aula virtual                                       | --                    |

## Actividades Ejecutadas

| Actividad                       | Responsable(s)                | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
|---------------------------------|-------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|
| 1. Realizar y entregar bitácora | María Fernanda Barrón Álvarez | 8:00    | 9:00    | Completado                                   |



## Semana 9 al 13 de marzo

| Día 1: Estimación de Recursos                         |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto |                                         |
| Equipo No.: 6                                         | Fecha: 10/03/2026                       |
| Número de sesión / Día de trabajo: 1                  | Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto |
| Duración de la sesión: 1 hr                           |                                         |

### Asistencia y Participación

| Integrante                              | Rol                        | Asistencia (Sí/No) | Actividades                                                                             | Entregables Esperados                               |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| María<br>Fernanda<br>Barrón<br>Álvarez  | Project<br>Manager         | Sí                 | 1. Realización de bitácora<br>2. Lectura de recursos<br>3. Análisis de recursos humanos | 1. Bitácora<br>2. Reporte de Estimación de Recursos |
| Leslie<br>Miroslava<br>Benítez<br>Marín | Desarrolladora<br>frontend | No                 | 1. Lectura de recursos<br>2. Análisis de recursos de entorno                            | 1. Reporte de Estimación de Recursos                |
| Leonardo<br>Merino<br>Garfías           | Desarrollador<br>backend   | No                 | 1. Lectura de recursos<br>2. Análisis de recursos de software                           | 1. Reporte de Estimación de Recursos                |

## Actividades Ejecutadas

| Actividad                              | Responsable(s)                                                                                                                                                 | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|
| 1. Bitácora                            | María Fernanda Barrón Álvarez                                                                                                                                  | 8:00    | --      | Pendiente                                    |
| 2. Lectura de recursos                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• María Fernanda Barrón Álvarez</li> <li>• Leslie Miroslava Benítez Marín</li> <li>• Leonardo Merino Garfias</li> </ul> | 8:00    | 8:15    | Completado                                   |
| 3. Análisis de recursos humanos        | María Fernanda Barrón Álvarez                                                                                                                                  | 8:15    | 9:00    | Completado                                   |
| 5. Análisis de recursos de entorno     | Leslie Miroslava Benítez Marín                                                                                                                                 | 8:15    | 9:00    | Completado                                   |
| 6. 3. Análisis de recursos de software | Leonardo Merino Garfias                                                                                                                                        | 8:15    | 9:00    | Completado                                   |

## Gestión de Riesgos e Incidencias

| Riesgo / Problema detectado | Impacto en alcance/tiempo/costo | Acción correctiva o preventiva |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| No se detectó ningún riesgo | --                              | --                             |

## Día 2: Estimación de Recursos

**Nombre del Proyecto:** Portafolio Digital de Arquitecto

**Equipo No.:** 6

**Fecha:** 11/03/2026

**Número de sesión / Día de trabajo:** 2

**Modalidad:** Presencial / Virtual / Mixto

**Duración de la sesión:** 1 hr

## Asistencia y Participación

| Integrante                     | Rol                     | Asistencia (Sí/No) | Actividades                                                                                | Entregables Esperados |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| María Fernanda Barrón Álvarez  | Project Manager         | Sí                 | 1. Terminar bitácora (corrección de formato)<br>2. Subir trabajo y bitácora a aula virtual | Bitácora<br>Reporte   |
| Leslie Miroslava Benítez Marín | Desarrolladora frontend | No                 | Subir trabajo a aula virtual                                                               | Reporte               |
| Leonardo Merino Garfias        | Desarrollador backend   | No                 | Subir trabajo a aula virtual                                                               | Reporte               |

## Actividades Ejecutadas

| Actividad                           | Responsable(s)                 | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|
| 1. Bitácora                         | María Fernanda Barrón Álvarez  | 8:00    | 10:15   | Completado                                   |
| 2. Análisis de recursos humanos     | María Fernanda Barrón Álvarez  | 8:15    | 9:00    | Completado                                   |
| 3. Análisis de recursos de entorno  | Leslie Miroslava Benítez Marín | 8:15    | 9:00    | Completado                                   |
| 4. Análisis de recursos de software | Leonardo Merino Garfias        | 8:15    | 9:00    | Completado                                   |

## Semana 30 de marzo a 1 de abril

**Objetivo:** definición de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

| Día 1: Definición de Requerimientos                          |                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Proyecto:</b> Portafolio Digital de Arquitecto |                                                |
| <b>Equipo No.:</b> 6                                         | <b>Fecha:</b> 01/04/2026                       |
| <b>Número de sesión / Día de trabajo:</b> 1                  | <b>Modalidad:</b> Presencial / Virtual / Mixto |
| <b>Duración de la sesión:</b> 1 hr 30 minutos                |                                                |

### Asistencia y Participación

| Integrante                     | Rol                     | Asistencia (Sí/No) | Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Entregables Esperados                                                                                |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| María Fernanda Barrón Álvarez  | Project Manager         | Sí                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contacto con cliente para reafirmar expectativas.</li> <li>• Identificación de objetivos del portafolio web.</li> <li>• Coordinación del equipo y asignación de tareas.</li> <li>• Revisión y validación de los requerimientos funcionales.</li> <li>• Revisión y validación de los requerimientos no funcionales.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitácora</li> <li>• Documento con requerimientos</li> </ul> |
| Leslie Miroslava Benítez Marín | Desarrolladora frontend | Sí                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de la interfaz de usuario del portafolio.</li> <li>• Identificación de elementos visuales y de interacción.</li> <li>• Definición de requerimientos relacionados con: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ navegación</li> <li>▪ animaciones</li> <li>▪ visualización de proyectos</li> </ul> </li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento con requerimientos</li> </ul>                     |

|                         |                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                       |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• experiencia de usuario (UX/UI)</li> <li>• Propuesta de comportamiento responsivo.</li> <li>• Apoyo en la redacción de requerimientos funcionales.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Leonardo Merino Garfias | Desarrollador backend | Sí | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de necesidades técnicas del sistema.</li> <li>• Identificación de requerimientos no funcionales: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rendimiento</li> <li>▪ seguridad</li> <li>▪ disponibilidad</li> </ul> </li> <li>• Definición de aspectos de manejo de datos (contacto, formularios).</li> <li>• Evaluación de compatibilidad y estructura del sistema.</li> <li>• Apoyo en la redacción de requerimientos no funcionales.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento con requerimientos</li> </ul> |

## Actividades Ejecutadas

| Actividad                                 | Responsable(s)                 | Hr. Ini | Hr. fin | Estado<br>(Completado / En proceso / Pendiente) |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------|
| Bitácora                                  | María Fernanda Barrón Álvarez  | 8:30pm  | 9:00pm  | Completado                                      |
| Comunicación con cliente                  | María Fernanda Barrón Álvarez  | 10:00am | 10:30am | Completado                                      |
| Análisis de requerimientos funciones      | Leonardo Merino Garfias        | 7:00pm  | 8:20pm  | Completado                                      |
| Análisis de requerimientos no funcionales | Leslie Miroslava Benítez Marín | 7:00pm  | 8:20pm  | Completado                                      |

|                                   |                                                                                                    |        |        |            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| Revisión de requisitos            | María Fernanda Barrón Álvarez                                                                      | 8:20pm | 8:30pm | Completado |
| Elaborar documento con requisitos | María Fernanda Barrón Álvarez<br><br>Leslie Miroslava Benítez Marín<br><br>Leonardo Merino Garfías | 7:00pm | 8:20pm | Completado |

## Gestión de Riesgos e Incidencias

| Riesgo / Problema detectado                | Impacto en alcance/tiempo/costo | Acción correctiva o preventiva                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tiempo de renderizado en algunos archivos. | Alcance                         | Conocimiento de extensión y manejo de archivos que trabaja el cliente. |

## Semana del 4 de mayo al 8 de mayo

**Objetivo:** Definir matriz de responsabilidades.

| Día 1: Elaboración de la Matriz de Responsabilidades         |                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Proyecto:</b> Portafolio Digital de Arquitecto |                                                |
| <b>Equipo No.:</b> 6                                         | <b>Fecha:</b> 08/05/2026                       |
| <b>Número de sesión / Día de trabajo:</b> 1                  | <b>Modalidad:</b> Presencial / Virtual / Mixto |
| <b>Duración de la sesión:</b> 3 hr y 20 min.                 |                                                |

### Asistencia y Participación

| Integrante                     | Rol                     | Asistencia (Sí/No) | Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entregables Esperados                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| María Fernanda Barrón Álvarez  | Project Manager         | Sí                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de lineamientos del proyecto</li> <li>Definición de roles</li> <li>Análisis de paquetes de trabajo</li> <li>Organizar tareas por sprint</li> <li>Integrar referencias y formato del documento</li> <li>Revisión general</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitácora</li> <li>Documento con matriz de responsabilidades</li> </ul> |
| Leslie Miroslava Benítez Marín | Desarrolladora frontend | Sí                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis de paquetes de trabajo</li> <li>Definición de roles.</li> <li>Matriz de responsabilidades</li> </ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con matriz</li> </ul>                                        |
| Leonardo Merino Garfías        | Desarrollador backend   | Sí                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión y ajustes finales a la matriz</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con matriz</li> </ul>                                        |



## Actividades Ejecutadas

| Actividad                                           | Responsable(s)                                                                               | Hr. Ini | Hr. fin | Estado<br>(Completado / En<br>proceso /<br>Pendiente) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------|
| Revisión de lineamientos del proyecto               | María Fernanda Barrón Álvarez                                                                | 6:00pm  | 6:20pm  | Completado                                            |
| Análisis de paquetes de trabajo del documento       | María Fernanda Barrón Álvarez,<br>Leslie Miroslava Benítez Marín,<br>Leonardo Merino Garfías | 6:20pm  | 7:00pm  | Completado                                            |
| Definición de roles RACI para cada integrante       | María Fernanda Barrón Álvarez,<br>Leslie Miroslava Benítez Marín,<br>Leonardo Merino Garfías | 7:00pm  | 8:00pm  | Completado                                            |
| Elaboración de tabla de matriz de responsabilidades | Leslie Miroslava Benítez Marín                                                               | 8:00pm  | 8:50pm  | Completado                                            |
| Revisión y ajustes finales de la matriz             | Leonardo Merino Garfías                                                                      | 8:50pm  | 9:15pm  | Completado                                            |

| Día 2: Elaboración del Gráfico de Gantt y Revisión del Documento |                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto            |                                         |
| Equipo No.: 6                                                    | Fecha: 10/05/2026                       |
| Número de sesión / Día de trabajo: 1                             | Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto |
| Duración de la sesión: 3 hr                                      |                                         |

## Asistencia y Participación

| Integrante                     | Rol                     | Asistencia (Sí/No) | Actividades                                                                                                                                                   | Entregables Esperados                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| María Fernanda Barrón Álvarez  | Project Manager         | Sí                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Organizar tareas por sprint</li> <li>Integrar referencias y formato del documento</li> <li>Revisión general</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitácora</li> <li>Documento con matriz de responsabilidades y gráfico</li> </ul> |
| Leslie Miroslava Benítez Marín | Desarrolladora frontend | Sí                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de responsabilidades</li> </ul>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con matriz</li> </ul>                                                  |
| Leonardo Merino Garfias        | Desarrollador backend   | Sí                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagrama tipo Gantt</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con matriz y gráfico</li> </ul>                                        |

## Actividades Ejecutadas

| Actividad                                       | Responsable(s)                 | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|
| Organización de actividades por Sprint          | María Fernanda Barrón Álvarez  | 5:30pm  | 6:10pm  | Completado                                   |
| Elaboración del cronograma tipo Gantt           | Leonardo Merino Garfias        | 6:10pm  | 7:10pm  | Completado                                   |
| Distribución de carga de trabajo por integrante | Leslie Miroslava Benítez Marín | 7:10pm  | 7:40pm  | Completado                                   |

|                                            |                                                                                              |        |        |            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| Integración de referencias y formato final | María Fernanda Barrón Álvarez                                                                | 7:40pm | 8:10pm | Completado |
| Revisión general y corrección de detalles  | María Fernanda Barrón Álvarez,<br>Leslie Miroslava Benítez Marín,<br>Leonardo Merino Garfias | 8:10pm | 8:40pm | Completado |

## Gestión de Riesgos e Incidencias

| Riesgo / Problema detectado                                             | Impacto en alcance/tiempo/costo | Acción correctiva o preventiva                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dificultad para asignar responsabilidades específicas entre integrantes | Alcance                         | Definir claramente los roles RACI y revisar cada paquete de trabajo en equipo   |
| Retraso en la organización del cronograma                               | Tiempo                          | Dividir actividades por Sprint y asignar responsables específicos               |
| Errores de formato en tablas y distribución del documento               | Tiempo                          | Realizar revisión final conjunta antes de la entrega                            |
| Diferencias en interpretación de actividades del proyecto               | Alcance                         | Validar criterios con base en el contenido del proyecto y lineamientos de clase |

## Semana del 11 de mayo al 15 de mayo

**Objetivo:** Comenzar documentación final.

| Día 1: Elaboración de la Matriz de Responsabilidades  |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nombre del Proyecto: Portafolio Digital de Arquitecto |                                         |
| Equipo No.: 6                                         | Fecha: 12/05/2026                       |
| Número de sesión / Día de trabajo: 1                  | Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto |
| Duración de la sesión: 1 hr                           |                                         |

### Asistencia y Participación

| Integrante                     | Rol                     | Asistencia (Sí/No) | Actividades                                                                                                                      | Entregables Esperados                                                             |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| María Fernanda Barrón Álvarez  | Project Manager         | Sí                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Adición de Resumen ejecutivo y Descripción del proyecto a la documentación final</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Documento final con puntos 1 y 2.</li></ul> |
| Leslie Miroslava Benítez Marín | Desarrolladora frontend | Sí                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Análisis y modificación (de documentación) de stack para frontend</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>Parte de documentación</li></ul>            |
| Leonardo Merino Garfías        | Desarrollador backend   | Sí                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Análisis y modificación (de documentación) de stack para backend</li></ul>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Parte de documentación</li></ul>            |

### Actividades Ejecutadas

| Actividad                                      | Responsable(s)                 | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|
| Modificación de documentación final            | María Fernanda Barrón Álvarez  | 8:10am  | 9:00am  | Completado                                   |
| Análisis y modificación de stack para frontend | Leslie Miroslava Benítez Marín | 8:10am  | 9:00am  | Completado                                   |
| Análisis y modificación de stack para backend  | Leonardo Merino Garfías        | 8:10am  | 9:00am  | Completado                                   |

## Gestión de Riesgos e Incidencias

| Riesgo / Problema detectado | Impacto en alcance/tiempo/costo | Acción correctiva o preventiva |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| --                          | --                              | --                             |

### Día 2: Continuación del documento

**Nombre del Proyecto:** Portafolio Digital de Arquitecto

**Equipo No.:** 6

**Fecha:** 13/05/2026

**Número de sesión / Día de trabajo:** 2

**Modalidad:** Presencial / Virtual / Mixto

**Duración de la sesión:** 1 hr

## Asistencia y Participación

| Integrante                     | Rol                     | Asistencia (Sí/No) | Actividades                                                                        | Entregables Esperados                                                    |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| María Fernanda Barrón Álvarez  | Project Manager         | Sí                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollo de Bitácora</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitácora del día</li> </ul>       |
| Leslie Miroslava Benítez Marín | Desarrolladora frontend | Sí                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Avance del prototipo</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Interaces preliminares</li> </ul> |
| Leonardo Merino Garfias        | Desarrollador backend   | Sí                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Puntos 3 y 4 de la documentación</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parte de documentación</li> </ul> |

## Actividades Ejecutadas

| Actividad                        | Responsable(s)                 | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|
| Desarrollo de Bitácora           | María Fernanda Barrón Álvarez  | 8:10am  | 9:00am  | Completado                                   |
| Avance del prototipo             | Leslie Miroslava Benítez Marín | 8:10am  | 9:00am  | Completado                                   |
| Puntos 3 y 4 de la documentación | Leonardo Merino Garfias        | 8:10am  | 9:00am  | Completado                                   |

## Gestión de Riesgos e Incidencias

| Riesgo / Problema detectado | Impacto en alcance/tiempo/costo | Acción correctiva o preventiva |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| --                          | --                              | --                             |

## Referencias

- [1] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (9ª ed.)*. McGraw-Hill.